

	Plan B: Dorfplatz und Swissholidaypark, dezentral alles gleich.
4.	<p>Handlungsfelder definitiv zuteilen</p> <p>Die Handlungsfelder werden geleitet durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzen: Ralf Kempen (Stiftungen und Institutionen: Alois Keller) - Festwirtschaft inkl. Musik: Ralf Kempen (Bestellungen) und Isabel Klug (Gästekbetreuung) - Organisation: Heinz Disch (allgemein) und Alois Keller (ausstellungsspezifisch) - Ausstellung: Alois Keller. - Öffentlichkeitsarbeit: Alois Keller, Isabel Klug, Ralf Kempen
5.	<p>Projektplan anhand der Mindmap terminieren</p> <p>Bis Mitte Januar 2025 liefern alle Bereichsverantwortlichen die Terminvorgaben für den Projektplan, damit dieser an der GV Ende Januar vorgestellt werden kann, um Vereinsmitglieder fürs Mitwirken anzuwerben.</p>
6.	<p>Wie weiter? Wer macht was bis wann?</p> <p>26. Nov. 2024: Foyer reservieren für GV (AK)</p> <p>30. Nov. 2024: Alle potentiellen Expert-Partner wurden vom OKP schriftlich angefragt.</p> <p>15. Jan. 2025: Alle Terminvorgaben der Bereichsleitungen sind beim OKP eingereicht.</p> <p>7. Jan. 2025: Einladung zur GV verteilen (AK)</p>
7.	<p>Nächste Termine</p> <p>17. Jan. 2025: Zoomkonferenz um 19 Uhr für Organisation GV</p> <p>31. Jan. 2025: GV 19:30 Foyer MZH</p>
8.	<p>Verschiedenes</p> <p>Keine Meldungen.</p>

Morschach, 25. November 2024 